

项目延期验收申请

尊敬的各位领导：

2014 年度广东省高等职业教育教学改革立项项目《民办高职院校青年教师培养机制研究》（项目编号：201401347）原负责人蓝群辉及成员黄惠忠、廖诗彬均已离职。原团队作了重新整合导致计划无法按期进行。另外，2019 年 2 月国务院颁布的《国家职业教育深化改革实施方案》对我国高职职业教育（含民办高职教育）有了新的战略部署，也对民办高职教师有了更高的要求。在新的形势下，项目团队有必要对民办高职青年教师培养机制做更深入的研究。

鉴于上述原因，项目团队申请延期 1 年验收。

以上申请，妥否，请批示。

项目负责人：

2019.6.10